



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ “СТЕФАН ЦАНОВ”

ГР. КНЕЖА, ПК 5835, УЛ. “МАРИН БОЕВ” №5,
ТЕЛ 091327376, E-MAIL:INFO@PGZKNEZHNA.BG;

Утвърждавам:

Директор: инж. **Светлана Каланишева**



ЕРАЗЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГОДИШНА БАЗА 2022-2023

№	Дейност	График	Отговорници / Ресурси
	ПЛАНИРАНЕ НА ГОДИШНА БАЗА		
	План Еразъм: Цели Анализ на нуждите Планиране на целите Обсъждане на целите с партньорите в мрежата Определяне на целите	Септември – декември 2022	Отговорник: Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща
	План Еразъм: Дейности Планиране на дейностите Обсъждане на дейностите с партньорите в мрежата Определяне на дейностите	Септември – декември 2022	Отговорник: Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща
	Стандарти за качество на Еразъм Планиране на инструментите за осигуряване на качество Обсъждане на инструментите за осигуряване на качество с партньорите в мрежата Определяне на инструментите за осигуряване на качество	Септември – декември 2022	Отговорник: Еразъм отговорник качество Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща
	План Еразъм: Управление Планиране на управлението Обсъждане на управлението с партньорите в мрежата Определяне на дейностите по управлението	Септември – декември 2022	Отговорник: Еразъм Ръководител Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща
	Подаване на проектно предложение по КА121 - ПОО	Януари 2023	Отговорник: Еразъм координатор Попълване на онлайн формуляр, приложени документи
	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ		
	Подписване на договор с ЦРЧР	Юни 2023	Отговорник: Еразъм Ръководител Еразъм координатор
	Информационна кампания	Май - Юни 2023	Отговорник: Еразъм координатор Участници:

			Работен екип ПГЗ Координатор на партньори Срещи, публикации, инф. материали, презентации
Управление на проекта – определяне на Работен екип ПГЗ Еразъм ръководител Еразъм координатор Еразъм Финансист Еразъм отговорник за качество Еразъм отговорник за мобилност Еразъм отговорник за мобилност	Май - Юни 2023		Отговорник: Еразъм Ръководител Еразъм координатор Заповеди, граждански договори
Управление на проекта – определяне на Комисия за подбор на участници: Председател: Еразъм координатор Членове: Преподавател по проф.подготовка Преподавател по английски език	Май - Юни 2023		Отговорник: Еразъм Ръководител Еразъм координатор Заповеди, граждански договори
Управление на проекта – изработване на проектна документация Образци на документи за целия проектен цикъл съгласно изискванията на Програма Еразъм+	Май - Юли 2023		Отговорник: Еразъм отговорник качество Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща
Управление на проекта – коопериране с партньори, обсъждане на програми за обучения/стаж, настаняване и изхранване, летищен и локален транспорт, културна програма, подготовка на бюджет	Май - Юли 2023		Отговорник: Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща
Управление на проекта – подписване на споразумения с партньори, Меморандум за разбирателство, План за управление, Ангажимент за качество, План за контрол на риска, изготвяне на документи по ECVET процедура, Европас документи, Споразумения за обучения	Май - Юли 2023		Отговорник: Еразъм ръководител, Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща
Кампания за първоначален подбор Документи за кандидатстване: Заявление Мотивационно писмо Интервю	Юни 2023		Отговорник: Еразъм ръководител Участник: Комисия за подбор на участници Работен екип ПГЗ Приемане на документи за кандидатстване, интервю
Предварителна подготовка Обучаеми Езикова, английски В1/В2 – 30 часа Професионална – 20 часа Социална – 6 часа	Юни - Август 2023		Отговорник: Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Преподаватели Провеждане на семинари, обучения, работилници, изпити и

	Преподаватели Езикова, английски C1/C2 – 30 часа Семинари за ПОО – 10 часа Социална – 6 часа		тестове, оценяване
	Крайно класиране Критерии за обучаеми Тест английски B1/B2 - 40% Тест професионална подготовка - 30% Интервю - 20% Европас CV – 10% Критерии за преподаватели Тест английски C1/C2 – 40% Въпросник за ПОО – 30% Интервю – 20% Портфолио – 10%	Август 2023	Отговорник: Еразъм ръководител Участници: Комисия за подбор на участници Работен екип ПГЗ
	Междинна оценка и междинен отчет	Август 2023	Отговорник: Еразъм отговорник качество Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща
	Разпространение на междинни резултати	Август 2023	Отговорник: Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори Срещи, публикации, инф. материали, презентации
	Организация на пътуването – самолетни билети, трансфери, пакет документи за разрешение от РУО, пакет документи за пътуване – декларация от нотариус, лична карта, европейска здравна карта, застраховка, декларация за съгласие за обработка на личните данни, медицинско свидетелство.	Май – Август 2023	Отговорник: Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Запитване за оферти, изготвяне на проектна документация
	Мониторинг на условията за провеждане на мобилността от ръководителя на проекта / акредитацията	Август 2023	Отговорник: Еразъм ръководител Участници: Еразъм координатор / Еразъм отговорник качество Работно посещение, мониторинг, чек-лист
	Провеждане на мобилност за персонал	Септември 2023 / март 2024	Отговорник: Еразъм координатор / Отговорник за мобилност Участници: училищен персонал Курсове / посещения с наблюдение на работното място на колеги, семинари, културни и социални дейности
	Провеждане на мобилност за ученици	Септември 2023 / март 2024	Отговорник: Еразъм координатор / Отговорник за мобилност Участници: придружаващи лица

			и ученици Стаж / културни и социални дейности
Оценяване на резултати от мобилностите	Септември 2023 / март 2024	Отговорник: Еразъм ръководител Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори	Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща
Валидиране и признаване на резултати от мобилностите	Октомври 2023 / април 2024	Отговорник: Еразъм ръководител Еразъм отговорник качество Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори	Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща
Междинна оценка и междинен отчет	Октомври 2023 / април 2024	Отговорник: Еразъм отговорник качество, Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори	Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща
Разпространение на резултати от мобилност	Септември 2023 – май 2024	Отговорник: Еразъм координатор Еразъм отговорник качество Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори	Срещи, семинари, публикации, инф. материали, презентации
Интегриране на проектни резултати в учебния процес и управленската практика	Октомври 2023 – май 2024	Отговорник: Еразъм координатор Еразъм отговорник качество Участници: Работен екип ПГЗ Преподаватели и ученици	Тестване на иновативни методи, техники в учебния процес и добри управленски практики в ПОО
Оценка на резултатите от интегрираните политики, подходи, мерки, дейности, методи, техники	Май 2024	Отговорник: Еразъм отговорник качество, Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори	Виртуални срещи, телефонни разговори, размяна на поща

Разпространение на проектни резултати	Май 2024	Отговорник: Еразъм координатор Еразъм отговорник качество Участници: Работен екип ПГЗ Работни екипи партньори Срещи, семинари, публикации, инф. материали, презентации
ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ		
Изготвяне на крайни отчети от партньорите	Септември 2023 / март 2024	Отговорник: Еразъм координатор Участници: Работни екипи партньори Изготвяне на отчети в края на мобилността
Изготвяне на крайни отчети от участниците	Септември 2023 / март 2024	Отговорник: Еразъм координатор Участници: Еразъм отговорник мобилност, участниците в мобилността Изготвяне на отчети в края на мобилността
Проучвания, анкети, въпросници сред участниците	Септември, октомври 2023 / март, април 2024	Отговорник: Еразъм отговорник качество Участници: Работен екип ПГЗ участниците в мобилностите Проучвания, анкети, въпросници
Проучвания, анкети, въпросници сред училищната общност	Септември, октомври 2023 / март, април 2024	Отговорник: Еразъм отговорник качество, Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Училищната общност Проучвания, анкети, въпросници
Проучвания, анкети, въпросници извън училищната общност	Септември, октомври 2023 / март, април 2024	Отговорник: Еразъм отговорник качество, Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Участници от заинтересованите страни Проучвания, анкети, въпросници
Изготвяне на финална оценка	Май 2024	Отговорник: Еразъм отговорник качество, Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Участници от заинтересованите страни

			Проучвания, анкети, въпросници
	Изготвяне на финален отчет	Май 2024	Отговорник: Еразъм ръководител, Еразъм координатор Участници: Финансист Финален отчет и придружителна документация на хартиен и електронен носител
	Определяне на мерки за подобрене на Еразъм план за следващата учебна година	Май 2024	Отговорник: Еразъм ръководител, Еразъм координатор Участници: Работен екип ПГЗ Координатор на партньори Определяне на мерки за подобрене на качеството на Еразъм план за следващата година

Подготвил:



Еразъм координатор



Съфинансиран от програма
„Еразъм+“
на Европейския съюз