



Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

КОМПОНЕНТ „ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ“

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (НПВУ)

КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „СТЕФАН ЦАНОВ“ – ГРАД КНЕЖА“

АДФП № BG-RRP-1.014 -0010 - C01 / 26.09.2023 г.

Наименование на проекта: „Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в
Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – град Кнежа“





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

Същност на проекта:

- ❖ Осигуряване на условия за качествено образование в ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа чрез реализиране на комплекс от мерки за създаване на съвременна и привлекателна образователна среда.
- ❖ Установяване на връзка между професионалното образование и обучение в сектори „Селско стопанство“, „Туризъм“ и „Програмиране“ в ПГЗ „Стефан Цанов“ - град Кнежа и потребностите от знания, умения и компетенции в тези сектори за по-бърз преход на пазара на труда чрез модернизирано и високотехнологично оборудване.
- ❖ Надграждане и разширяване на обхвата на съществуващите функционалности на професионалната гимназия, за да може в най-пълна степен да осигури модерна и стимулираща образователна среда, иновативно съдържание и обучение за професиите и уменията на бъдещето при сътрудничество с всички заинтересовани страни.
- ❖ Ремонт на сгради на образователната институция - вътрешно преустройство и изпълнение на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, ВиК и електрически системи, дейности по вертикална планировка, енергоспестяващи мерки, в т.ч. топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, въвеждане на енергоспестяващо осветление, отоплителна инсталация.
- ❖ Обзавеждане на учебни помещения с високотехнологично оборудване - съвременни уреди, апаратура и софтуер, необходими за функционирането на ЦВП в ПОО.





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

- ❖ Постигнат цялостен обновен облик на образователната институция.
- ❖ Оборудвани и модернизирани кабинети от направления „Компютърни науки“, „Растениевъдство и животновъдство“ и „Пътуване, туризъм и свободно време“, в които училището предоставя обучение на ученици по професии от списъка на професиите за професионално образование и обучение.
- ❖ Осигурени условия за качествено, достъпно и включващо образование в ПГЗ „Стефан Цанов“ чрез създаване на съвременна и привлекателна образователна среда, осигуряваща всичко необходимо в обучителния процес за придобиване на образование от най-високо ниво.
- ❖ Превръщане на училището в съвременен притегателен център за професионално образование, характеризиращ се с високо ниво на обучителния процес.
- ❖ Повишаване на приема в образователната институция, привличане на ученици извън град Кнежа, чрез осигуряване на благоприятна среда за бъдещо професионално развитие.
- ❖ Прилагане на иновативни решения и споделяне на добри практики в сектори „Селско стопанство“, „Туризъм“ и „Програмиране“, чрез вмержаване на ЦВП към ПГЗ „Стефан Цанов“ с местни, регионални, национални и международни центрове за ПОО, бизнес партньори и висши учебни заведения.





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

Цели:

- ❖ Осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в ПГЗ „Стефан Цанов“ – град Кнежа с цел превръщането на гимназията в Център за високи постижения в Професионалното образование и обучение.
- ❖ Ремонт на съществуващи сгради, доставка на модерно специализирано оборудване и обновяване на образователната структура, което дава възможност за професионално образование и обучение, отговарящо на обществените трансформации и променящите се изисквания на пазара на труда.
- ❖ Оказване на методическа подкрепа, чрез ЦВП на Професионални училища, които осигуряват образователни и обучителни дейности по сходни професии и специалности.
- ❖ Сътрудничество с университети, изследователски институции и бизнес.
- ❖ Предоставяне на професионално развитие на учители и преподаватели по ПОО на високо ниво.
- ❖ Превръщането на гимназията в ЦВП в ПОО, който да осигури интердисциплинарна комплексна учебна среда за подготовка на кадри за развитието на приоритетни икономически сектори в региона.
- ❖ Осигуряване на условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда.





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

Начин на изпълнение:

Изпълнение в рамките на две дейности, протичащи паралелно:

- ❖ Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“
- ❖ Ремонт и модернизация на съществуващи сгради за образование за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“

Срок за изпълнение: 28 месеца

Дата на стартиране на проекта: 26 септември 2023

Дата на приключване на проекта: 26 януари 2026

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите:

- ❖ Доставено, монтирано и въведено в експлоатация модерно, енергийно ефективно оборудване, техника и софтуер, и обзавеждане, които отговарят на съвременните образователни методи и учебни условия.
- ❖ Изцяло оборудвани и модернизирани кабинети от направления 481 "Компютърни науки", 621 "Растениевъдство и животновъдство" и 812 "Пътувания, туризъм и свободно време".
- ❖ Успешно изпълнени СМР и навременно въвеждане на обекта в експлоатация при постигане на високо качество на работите.



Професионална
гимназия по
земеделие
"Стефан Цанов"
град Кнежа



Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

План за изпълнение:

Дейност	Месеци																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ "Стефан Цанов"																												
Ремонт и модернизация на съществуващи сгради за образование за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ "Стефан Цанов"																												

Общ бюджет /БФП/: 3 460 540,26 лв.



Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ			Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума				
		ЕС	НФ	Невъзстановим ДДС							
I. РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ		83.33%	1 478 528.64	0% 0.00	16.67%	295 705.73	100%	1 774 234.37	0%	0.00	1 774 234.37
1. Разходи за оборудване /обзавеждане (ПО: BG-RRP-1 , фонд: МВУ)		83.33%	1 478 528.64	0.00% 0.00	16.67%	295 705.73	100%	1 774 234.37	0%	0.00	1 774 234.37
1.1. Разходи за доставка и монтаж на оборудване/ обзавеждане (Организация: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "СТЕФАН ЦАНОВ" - ГРАД КНЕЖА , Дейност: 1)	Детайли	❶ ДС	1 478 528.64	0.00		295 705.73		1 774 234.37		0.00	1 774 234.37
		❶ ИП	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		❶ АС	1 478 528.64	❶	0.00	295 705.73		1 774 234.37		0.00	1 774 234.37
II. РАЗХОДИ ЗА СМР		83.33%	1 377 626.69	0% 0.00	16.67%	275 525.34	100%	1 653 152.03	0%	0.00	1 653 152.03
2. Разходи за СМР за изграждане на ЦВП в ПОО (ПО: BG-RRP-1 , фонд: МВУ)		83.33%	1 377 626.69	0.00% 0.00	16.67%	275 525.34	100%	1 653 152.03	0%	0.00	1 653 152.03
2.1. Разходи за СМР (Организация: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "СТЕФАН ЦАНОВ" - ГРАД КНЕЖА , Дейност: 2)	Детайли	❶ ДС	1 377 626.69	0.00		275 525.34		1 653 152.03		0.00	1 653 152.03
		❶ ИП	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		❶ АС	1 377 626.69	❶	0.00	275 525.34		1 653 152.03		0.00	1 653 152.03
III. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ		86.15%	28 561.55	0% 0.00	13.85%	4 592.31	100%	33 153.86	0%	0.00	33 153.86
3. Непреки разходи по проекта (ПО: BG-RRP-1 , фонд: МВУ)		83.33%	28 561.55	0.00% 0.00	16.67%	4 592.31	100%	33 153.86	0%	0.00	33 153.86
3.1. Разходи за организация и управление (вкл. за информация, комуникация и публичност) (Организация: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "СТЕФАН ЦАНОВ" - ГРАД КНЕЖА)	Детайли	❶ ДС	28 561.55	0.00		4 592.31		33 153.86		0.00	33 153.86
		❶ ИП	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		❶ АС	28 561.55	❶	0.00	4 592.31		33 153.86		0.00	33 153.86
Общо:		83.36%	2 884 716.88	0% 0.00	16.64%	575 823.38	100%	3 460 540.26	0%	0.00	3 460 540.26





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

Дейност „Ремонт и модернизация на съществуващи сгради за образование за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“

Дейността включва **Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор, както и оценка на съответствието и независим строителен надзор** във връзка с ремонт и модернизация на съществуващи сгради за образование: **Масивна сграда, на един етаж, със застроена площ 81 кв. м.; Масивна сграда, на един етаж, със застроена площ 322 кв. м.; Масивна сграда, на един етаж, със застроена площ 960 кв. м. на ПГЗ „Стефан Цанов“.**

В обхвата на дейността попадат следните поддейности:

- ❖ **Проектиране** - инвестиционен проект във фаза "технически проект" - проектът предоставя цялостна концепция за обновяване на обектите и служи за пълно изясняване на необходимите СМР за реализацията.
- ❖ **Изпълнение на СМР**
Строителството ще включва: полагане на топлоизолация по външни стени, подмяна на покривно покритие, подмяна на дограмата, подмяна на настилките в помещенията, боядисване на стени, направа на окачен таван, подмяна на осветителни тела, вътрешни преустройства, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, електрическа система и ВиК-система.
- ❖ **Оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор.**
- ❖ **Упражняване на авторски надзор:** от откриването на строителната площадка до въвеждане в експлоатация на обекта.
- ❖ **Въвеждане на подобектите в експлоатация.**






Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

Дейност „Ремонт и модернизация на съществуващи сгради за образование за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“ - ПЛАН СГРАДИ 9 и 10



№	Помещение	Площ	ТЪЛ	Степ	Табел
СТРАДА 10					
1	Лъков прозорец	16,79 м ²	различни	чл.14	чл.14
2	Коридор стая 1	23,79 м ²	различни	чл.14	чл.14
СТРАДА 9					
3	Класна стая 2	65,00 м ²	различни	чл.14	чл.14
4	Лаборатория 1	48,40 м ²	различни	чл.14	чл.14
5	Лаборатория 2	24,40 м ²	различни	чл.14	чл.14
6	Коридор и лъков прозорец	87,25 м ²	различни	чл.14	чл.14
7	Оратория	49,05 м ²	бетон	чл.14	чл.14
8	ИС микротр	3,35 м ²	различни	чл.14	чл.14
9	ИС микротр	3,30 м ²	различни	чл.14	чл.14
10	ИС микротр	3,35 м ²	различни	чл.14	чл.14
11	ИС микротр	4,05 м ²	различни	чл.14	чл.14
12	Бюлето	3,35 м ²	различни	чл.14	чл.14

- ЛЕГЕНДА**
- Толеранция EPS 10 см.
 - Толеранция EPS 10 см.
 - Ново дърво
 - изолация на тунелно изгрев
 - дърво на врата
 - дърво на врата
 - дърво на дъверия
 - дърво на вратата
 - дърво на вратата

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Размерите на колоните, фризи и плочи до се гледат от конструктивните чертежи.
- Всички размери до издраска в сантиметри и на кордоните.
- Вертикалните кони са обозначени в метри.
- В издраските на помещението се дават светли площи на съответното помещение.
- По външните ограждащи стени (до цокола) се изпълнява топлоизолация от EPS с дебелина 10 см.
- По външните ограждащи стени над цокола се изпълнява топлоизолация от EPS с дебелина 10 см.
- Дадените размери на дървения материал са предвидени за монтаж и монтаж.
- Размерите на дървения материал са отчитани на мястото и се дават в метри.
- Всички врати на откритие се отварят навън по пътя на евакуацията.
- Размерите на вратите се отчитат за изпълнение на мястото и се дават в метри.
- Всички врати на откритие се отварят навън по пътя на евакуацията.
- Всички врати на откритие се отварят навън по пътя на евакуацията.
- Всички врати на откритие се отварят навън по пътя на евакуацията.
- Всички врати на откритие се отварят навън по пътя на евакуацията.

СЪГЛАСУВАНИ СПЕЦИАЛИСТИ:

Част	Проектант	Ръководител
Проектант по част Конструктивна и ПОВ	инж. Живко Иванов	Проектант
Проектант по част Електрическа инсталация	инж. Георги Карамир	Проектант
Проектант по част Конструктивна и ПОВ	инж. Градина Георгиева	Проектант
Проектант по част ЕИ	инж. Трендафила Маркова	Проектант
Проектант по част ВИС	инж. Ваня Борзова	Проектант
Проектант по част ПОВ	инж. Георги Цанков	Проектант
Проектант по част ПОВ	инж. Мило Милов	Проектант
Проектант по част ПОВ	инж. Ваня Горданова	Проектант

ИЗПОЛНИТЕЛ: "Ас Дизайн" ЕООД
"Ас Дизайн" ЕООД
"Ас Дизайн" ЕООД

ОБЕКТ: "Ремонт и модернизация на съществуващи сгради за образование за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“ в гр. Бяла

ПРОЕКТОВИТИ: 2-3-Модернизация на съществуващи сгради за образование за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“ в гр. Бяла

ПРОЕКТОВИТИ: 2-3-Модернизация на съществуващи сгради за образование за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“ в гр. Бяла

СЪБДИЖАНИЕ: Проектант по част Архитектура: арх. Борянка Милова
Проектант по част Архитектура: арх. Борянка Милова

Част Архитектура: Формат: А3
Мащаб: 1:50
Черт.: 27
Датум: 2023



Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

Дейност „Ремонт и модернизация на съществуващи сгради за образование за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Възложени договори:

- ❖ Договор 21/14.09.2023 г. с предмет „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“ – изготвен е инвестиционен проект във фаза „работен проект“.

Изпълнител СМР: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД

Подизпълнител Проектиране и Авторски надзор: „Ар Си Дизайн“ ЕООД

- ❖ Договор 30/02.11.2023 г. с предмет „Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания на строежите и Упражняване на строителен надзор“ - с Приемо-предавателен протокол от 28.12.2023 г. са предадени проектите, за да стартират договорните задължения за изготвяне на ОСИП.

Изпълнител ОСИП и Строителен надзор: „Ники Инвест 77“ ООД

Очаква се издаване на разрешение за строеж в края на месец януари 2024 г.





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“




План за възстановяване и устойчивост

Дейност „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“

Дейността е насочена към три професионални направления:

- 481 "Компютърни науки".
- 621 "Растениевъдство и животновъдство".
- 812 "Пътувания, туризъм и свободно време".



Предвижда се закупуване на високотехнологично оборудване, техника, обзавеждане и софтуер, както следва:

- ❖ За Направление "Компютърни науки"-кабинети теория "Вградени системи и Изкуствен интелект"; "Програмиране и Алгоритми"; Работилници за практика "Изкуствен интелект и Роботика" и "Вградени системи".
- ❖ За Направление "Растениевъдство и животновъдство"-кабинет "Растителна защита"; Учебни лаборатории по "Растениевъдство", "Агрохимия" и "Агротехнологии и защита на растенията"; Кабинети теория "Трактори и автомобили", "Безопасност на движението по пътищата" и "Земеделска техника"; кабинети практика "Симулационен център", "Земеделска техника", "Работа с машинно-тракторни агрегати", "Трактори и автомобили" и "Металообработване".
- ❖ За Направление „Пътуване, туризъм и свободно време“ и обучението по специалност "Селски туризъм"-кабинети "Учебна туристическа агенция", "Учебно перално стопанство", "Учебна рецепция с лоби" и учебен кабинет "Готварство".





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

Дейност „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“ (1)

Професионално направление „Компютърни науки“, специалности „Програмиране на изкуствен интелект“ и „Системно програмиране“

- ❖ Кабинет „Вградени системи и Изкуствен интелект“ - теория (учебна сграда) – предвидени са два 3D принтера, четири 3D лаптопа zSpace и една 3D камера zSpace за свързване към втори екран, софтуер за професионално обучение със zSpace и учебен лиценз– софтуер за 3D моделиране.
- ❖ Кабинет „Програмиране и Алгоритми“ - теория (учебна сграда) – предвидени са интерактивна маса, ученически лаптопи, учебен стенд за програмиране на изпълнителни устройства с Ардуино контролери.
- ❖ Работилница „Изкуствен интелект/Роботика“ – практика (учебна сграда) – предвидени са ученически лаптопи, учебен стенд за индустриална роботика, маса Роботика, набор от програмируеми работи с различна степен на сложност.
- ❖ Работилница „Вградени системи“ - практика (учебна сграда) – предвидени са ученически лаптопи и учебен стенд за програмируеми контролери.





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

Дейност „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“ (2)

Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ - Специалност „Механизация на селското стопанство“ – дневна и дуална форма на обучение

- ❖ Кабинет по Трактори и автомобили - теория (учебна сграда) – предвиден макет на шаси на лек автомобил.
- ❖ Кабинет по Безопасност на движението по пътищата - теория (учебна сграда) – предвидени 6 броя таблети.
- ❖ Кабинет по Земеделска техника - теория (учебна сграда) – предвидени макет на разсадъчна машина и машина за твърди минерални торове.
- ❖ Симулационен център за практическо обучение за категориите „Ткт“ и „В“ (сграда 6) - предвиден симулатор за управление на МПС.
- ❖ Кабинет Земеделска техника за практическо обучение (сграда 6) – предвиден макет на механична сеялка.
- ❖ Кабинет по Работа с машинно-тракторни агрегати (сграда 6) – предвиден макет в реални размери на селскостопански трактор.
- ❖ Кабинет по Металообработване (сграда 6) – предвидени струг за метал; електромеханична профилоогъваща машина; лентоотрезна машина.

В представените кабинети, с изключение на кабинета по Металообработване, ще бъдат поставени 65" интерактивни тъч скрийн дисплеи, които ще спомогнат за представянето на различни видеоматериали и дидактически материали, намиращи се от различни електронни източници, интернет пространството и изготвяни от учителите.

Земеделска техника: трактор, торачка и сеялка ще спомогнат на учениците за придобиване на умения при използване на електрониката и компютърните системи за контрол и управление на сложните системи на машините.

Предвидено е земеделската техника да е оборудвана със системата Isobus, която ефективно осигурява комуникация между бордовия компютър, трактора и прикачните инвентари.






Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



Дейност „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“ – ПЛАН СГРАДИ 9 и 10





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

Дейност „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“ (2)

Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ - Специалности „Растителна защита и агрохимия“, „Трайни насаждения“ и „Полевъдство“

- ❖ Кабинет Растителна защита - теория (учебна сграда) – предвидена е смарт оранжерия за експериментално изследване на отглеждане на различни култури с възможност на контрол на средата по различни параметри на почвата и въздуха /влажност, температура, светлина/.
- ❖ Учебна работилница по Растениевъдство (сгради 9 и 10) – предвидени са експресен анализатор за зърно и зърнени култури, цифрови микроскопи за учениците, различни комплекти трайни микроскопски препарати.
- ❖ Учебна лаборатория по Агротехнологии и защита на растенията (сгради 9 и 10) – предвидени са експресен влагоанализатор за цяло зърно, анализатор на листна маса, цифрови микроскопи, всеобхватен набор от лабораторна стъклария и консумативи за извършване на анализи и определяне на химични състави; обзавеждане от лабораторни маси, острови и шкафове за съхранение на химичните елементи.
- ❖ Учебна лаборатория по Агрохимия (сгради 9 и 10) – предвидени са лабораторна стъклария, консумативи и аксесоари; обзавеждане от лабораторни маси, острови и шкафове за съхранение на химичните елементи; почвоанализатор и сонда за почвено пробовземане.





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

Дейност „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО в ПГЗ „Стефан Цанов“ (3)

Професионално направление „Пътуване, туризъм и свободно време“ - Специалност „Селски туризъм“

Ще бъде създаден център за високи постижения в **учебната сграда**, в който ще бъдат оборудвани и обзаведени **кабинети**:

- ❖ Учебна туристическа агенция - учебна практика „Екскурзоводство и туристическа анимация“ - ще бъде оборудвана и обзаведена с 4 принтера, 13 лаптопа, интерактивен дисплей, софтуер за туристическа агентска дейност, 13 маси, 14 стола и учителско бюро.
- ❖ Учебна рецепция с лоби - учебна практика „Организация и функциониране на хотела“ - ще бъде оборудвана и обзаведена с настолен компютър с необходимите периферни устройства, принтер, модулни сепарета, маса и специализиран хотелски софтуер.
- ❖ Учебно перално стопанство - учебна практика „Организация и функциониране на хотела-хотелско домакинство“ - ще бъде оборудвано и обзаведено с пералня, сушилня, система за гладене, 2 работни шкафа и 2 рафта.
- ❖ Учебен кабинет по готварство - учебна практика „Бит и култура и Гостоприемство в туристическата индустрия“ - ще бъде оборудван и обзаведен с конвектомат, печка, миялна машина, работни маси и шкафове.

Създаването на кабинетите по професионална подготовка е крачка, която ще гарантира качествено професионалното образование и обучение на нашите ученици. Ще онагледят добитите знания от теоретична подготовка и ще подготви учениците за реална работна обстановка.





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“




Екип за изпълнение и управление на проекта:

- ❖ **Ръководител проект - инж. Светлана Калапишева**, директор на ПГЗ "Стефан Цанов" - гр. Кнежа.
- ❖ **Външен изпълнител - "Лекс Аналитика" ООД** с екип за управление на проекта - експерт Финансист, Координатор проект и Юрист.

Основни функции на екипа за изпълнение и управление на проекта:

- ❖ Следи за осъществяването на план-графика и правилното разходване на средствата за постигане на проектните цели;
- ❖ Следи за изпълнението на заложените индикатори за изпълнение и резултат по проекта;
- ❖ Осъществява връзката с лица и организации, които са свързани пряко или непряко с реализацията на проекта;
- ❖ Анализира и обобщава информацията за напредъка на проекта в различните му етапи;
- ❖ Осъществява връзката със СНД;
- ❖ Осъществява проверка на документите за разплащане – представени от изпълнителите по проекта;
- ❖ Изготвя доклади за техническо и финансово изпълнение;
- ❖ Изготвя искания за верифициране на разходите, съгласно изискванията на СНД.





Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“



План за възстановяване и устойчивост

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Изготвил: Екип за изпълнение и
управление на проекта

11.01.2024 г.



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
„СТЕФАН ЦАНОВ“ гр. КНЕЖА