



**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  
“СТЕФАН ЦАНОВ” – ГР. КНЕЖА**

ОБЩ.КНЕЖА ОБЛ.ПЛЕВЕН УЛ. “МАРИН БОЕВ” №5, ТЕЛ/ФАКС 091327376, e-mail: info@pgzknezha.bg;

**Проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000150021 – „Подобряване на училищния  
профил: най-добрия опит в ЕС”,  
Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 – Мобилност за обучаеми и персонал в  
областта на училищното образование**

Утвърдил: .....

Директор: инж. Светлана Калапишева

**ГРАФИК**

**НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ**

**2023-1-BG01-KA122-SCH-000150021 – „Подобряване на училищния профил: най-  
добрия опит в ЕС”**

№	Дейност	Срок	Отговорник
1.	Информация за одобрение на проекта за финансиране.	Юни 2023г.	Валентина Велчева
2.	Издаване на заповед за определяне членовете на екипа за управление на проекта. Разпределяне на задълженията и сключване на граждански договори.	След подписване на договор с ЦРЧР	Инж. Светлана Калапишева
3.	Сключване на договор за отпускане на финансова подкрепа за проекта с ЦРЧР.	Юни 2023г.	Инж. Светлана Калапишева
4.	Изготвяне на график на проектните дейности.	Юни 2023г.	Валентина Велчева
5.	Информирание на ученици, учители и родители за целите на проекта, проектните дейности, очакваните резултати и ползи.	Ноември-Декември 2023	Валентина Велчева
6.	Подготовка на бланки на документи за кандидатстване на ученици и учители в	Ноември 2023	Валентина

	селекцията за подбор.		Велчева
7.	Определяне на комисия, която да извърши подбор на участници в мобилностите /ученици и учители/.	Декември 2023	Валентина Велчева
8.	Провеждане на информационна кампания в ПГЗ „Стефан Цанов” и изготвяне на рекламни материали: информационна табела, брошура, листовки, информационен кът, тениски с името и номера на проекта, химикалки и др.	Октомври - Февруари 2023	Валентина Велчева
9.	Изготвяне на критерии и процедура за подбор на ученици и учители, за участие в мобилностите по проекта.	Ноември- Декември 2023	Училищна комисия
10.	Изготвяне и разпространение на обяви за селекция на участници в мобилностите, по утвърдените критерии и процедура.	Декември 2023	Валентина Велчева
11.	Извършване на подбор за участие в мобилностите на проекта.	Януари 2024	Училищна комисия
12.	Определяне на комисия, която да извърши предварителна подготовка на участниците: езикова, тематична, културна и педагогическа.	Януари 2024	Инж. Светлана Калапиешева
13.	Изготвяне на програми за провеждане езикова, тематична и културна подготовка.	Февруари 2024	Училищна комисия
14.	Провеждане на предварителна подготовка на участниците по утвърден график.	Февруари 2024	Валентина Велчева
15.	Изготвяне на входяща анкета за измерване на очакванията, нагласите и мотивацията на участниците в проекта.	Февруари 2024	Валентина Велчева
16.	Провеждане на анкета за измерване на очакванията, нагласите и мотивацията на участниците в проекта. Обобщаване на резултатите от анкетата.	Март 2024	Валентина Велчева
17.	Поддържане на непрекъсната комуникация с партньорската организация за детайлизиране на въпросите във връзка с реализацията на	постоянен	Валентина Велчева

	проекта.		
18.	Подготовка на пътуването за град Брага, Португалия: закупуване на самолетни билети; сключване на застраховки за участниците в мобилността; подготовка на документите за пътуването; Среща с родителите на учениците – участници в мобилност.	Март – Април 2024	Валентина Велчева
19.	Виртуална мобилност. Среща с екипа на компания Брага Моб, обсъждане темата на обучението и мястото на обучение, нагласи и очаквания.	Април 2024	Валентина Велчева
20.	Физическа мобилност на 10 ученици в град Брага, Португалия и 2-ма придружаващи учители.	15-29.04.2024	Придружаващи учители
21.	Физическа мобилност на 5-ма педагогически специалисти в град Брага, Португалия.	15-25.04.2024	Валентина Велчева
22.	Отчет от участниците в мобилността в платформата Mobility Tool.	Май 2024	Валентина Велчева
23.	Споделяне на добри практики и положителен опит.	Май-Юни 2024	Валентина Велчева
24.	Изготвяне на електронен Еразъм бюлетин за отразяване на резултатите от проекта.	Юни 2024	Валентина Велчева
25.	Провеждане на тестове по английски език и дигитални компетентности. Оценка на напредъка на учениците – участници в първата мобилност.	Юни 2024	Валентина Велчева
26.	Подготовка на пътуването за град Малага, Испания: закупуване на самолетни билети; сключване на застраховки за участниците в мобилността; подготовка на документите за пътуването; Среща с родителите на учениците – участници в мобилност.	Юли-Август 2024	Валентина Велчева
27.	Виртуална мобилност. Среща с екипа на компания Еуроминд - Испания, обсъждане темата на обучението и мястото на обучение, нагласи и очаквания.	Юни-Юли 2024	Валентина Велчева

28.	Физическа мобилност на 10 ученици в град Малага, Испания и 2-ма придружаващи учители.	01-15.09.2024	Придружаващи учители
29.	Физическа мобилност на 5-ма педагогически специалисти в град Малага, Испания.	01-11.09.2024	Валентина Велчева
30.	Отчети от участниците в мобилност в платформата Mobility Tool.	Октомври 2024	Валентина Велчева
31.	Мерки за подобрене на учебния процес в дигитализирана среда.	Октомври 2024	Валентина Велчева
32.	Среща с учители от сродни училища, за споделяне на опит от проведените обучения по време на мобилностите в Португалия и Испания.	Октомври 2024	Валентина Велчева
33.	Презентации на учениците – участници в мобилност, пред класа и училищната общност.	Октомври 2024	Валентина Велчева
34.	Доклади на учителите, участници в мобилност, пред заседания на ПУО, за споделяне на впечатления и добър опит.	Май-Юни 2024 Октомври-Ноември 2024	Валентина Велчева
35.	Комбинирани уроци със СТЕМ и предприемачество.	Октомври-Ноември 2024	Валентина Велчева
36.	Организиране и провеждане на училищни състезания по Английски език, ИТ и предприемачество.	Май-Юни 2024 Октомври-Ноември 2024	Валентина Велчева
37.	Провеждане на конференция на тема: „Образователно пространство със СТЕМ и Училищно предприемачество”.	Ноември 2024	Валентина Велчева
38.	Провеждане на анкета за удовлетвореността от мерките за подобрене на учебния процес в дигитализирана среда.	Ноември 2024	Валентина Велчева
39.	Изготвяне на обобщителна оценка на резултатите от проекта.	Ноември 2024	Валентина Велчева
40.	Представяне на обобщените резултати от проекта в училищната общност и извън нея.	Ноември 2024	Валентина Велчева

41.	Публикуване на резултатите от проекта в Erasmus Progekt Results Platform.	Ноември 2024	Валентина Велчева
42.	Публикации в интернет страницата и фейсбук профила на училището.	постоянен	Валентина Велчева
43.	Изготвяне и публикуване на електронна брошура, посветена на проекта.	Ноември 2024	Валентина Велчева
44.	Публикуване на статии, посветени на проекта, в местния печат.	Ноември 2024	Валентина Велчева
45.	Изготвяне на краен отчет.	Декември 2024	Валентина Велчева